

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 200 640
na dodávku stavby

„Nemocnice NMSKB v Praze 1 - rekonstrukce střechy pavilonu D“

Objednatel:	Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: zapsaná:	S. M. Bohuslavou Marií Kubačákovou, generální představenou v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČ:	00530204
DIČ:	CZ00530204
bankovní spojení:	Komerční banka Praha 1, Malostranské náměstí 23
číslo účtu:	1028743-011/0100
telefon: 222 745 200	fax: 222 745 207

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávnění jménem objednatele
jednat a podepisovat, a to i jednotlivě:

Ing. Ivan Pešl technický dozor objednatele (dále jen „TDO“) tel: 605 241 909

Ing. Pavel Vlach - zástupce nájemce a provozovatele, tel: 737 285 785

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Viliamem Wachalem, předsedou představenstva
zapsaný:	u KS Brno, oddíl B, vložka 2976
IČO:	25567225
DIČ:	CZ25567225
Bankovní spojení :	ČS a.s., č.ú. : 1481817349/0800
	ČSOB a.s., č.ú. : 174042489/0300
	KB a.s., č.ú.: 27-1499300217/0100

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva tel. 573 503 311
JUDr. Peter Mamrilla CSc., prokurista společnosti

ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávnění jménem zhotovitele
jednat a podepisovat, a to i jednotlivě:

Petr Neuvirth, výrobní ředitel

Ivan Valenta, vedoucí závodu

Lukáš Minařík, stavbyvedoucí

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách Smlouvy o dílo č. 200 640 (dále jen
„Smlouvy“) uzavřené dne 31.8.2012 takto:

čl. III.
Lhůty plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo nejpozději v termínu do 18. prosince 2012.

čl. IV.
Cena

1/ Na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů, kterými dochází ke změně díla vymezeného článkem II Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že cena konečná a maximální za dílo provedené ve sjednaném rozsahu činí:

Cena bez DPH	DPH celkem	Cena s DPH
3.719.651,41 Kč	743.930,28 Kč	4.463.581,69 Kč

2/ Rekapitulace změnových listů č. 1 - 18 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

čl. XV.
Ustanovení závěrečná

1/ Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po třech obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 200 640 ze dne 31.8.2012 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s

Za objednatele:
Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského

V Kroměříži, dne: 28.11.2012

V Praze, dne: 19.12.2012



Zhotovitel
Ing. Viliam Wachal
předseda představenstva



Objednatel
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková
generální představená

VW WACHAL a.s. ¹¹⁵
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225, DIČ CZ25567225

**Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
118 00 Praha 1, Šporkova 12**